Anexo 2						 Ejemplo de objetivos de las capacidades WASH 

	Componentes de las capacidades de WASH 
	Subcomponentes de las capacidades
	Ejemplo de objetivos estándares  de capacidades en la fase de preparación
	Ejemplo de objetivos estándares  de capacidades en la fase de emergencias

	Capacidad de comunidades locales 
	Mecanismos de ayuda comunitaria
	En cada zona prioritaria objetivo, el 80% de las familias tiene conocimiento mínimo sobre las acciones vinculadas a la prevención y detección temprana de una enfermedad X

	
	
	En cada zona objetivo, el 80% de las comunidades pueden manejar grandes cisternas de agua equipadas con grifos y compartir el agua entre dos camiones aljibes

	
	
	Las autoridades locales pueden recopilar datos sobre la población afectada, 3 días después de la emergencia, usando formularios estándares.

	
	
	Las comunidades objetivo tienen voluntad y capacidad financiera para comprar artículos de higiene y almacenamiento de agua en caso de emergencia.

	Capacidad del sistema de los mercados locales[footnoteRef:1]  [1:  El sistema de mercado se refiere a todos los actores o protagonistas y sus relaciones, con el apoyo de servicios comerciales y también a la habilitación del ambiente (reglas y normas que gobiernan la forma de funcionamiento del sistema)  ] 


	Mercados y servicios locales de WASH (públicos y privados)
	Materiales para construcción de letrinas básicas/tratamiento de agua/almacenamiento de agua/lavado de manos, están disponibles en el mercado local para 10.000 familias a un precio razonable, sin peligro de aumento de precio

	
	
	Hay una capacidad de abastecimiento de  500m3 por día, durante 1 mes, gracias a camiones aljibes de compañías locales privadas, con un estándar de calidad adecuado

	Sistema Humanitario de WASH

	Mecanismos de coordinación de WASH 
	Los acuerdos de coordinación humanitaria WASH a nivel nacional y subnacional son finalizados y validados por el Ministerio pertinente. 
	Los requisitos mínimos en términos de 6 + 1 funciones básicas de coordinación se alcanzan 2 meses después del inicio de la emergencia a nivel nacional y para cada nivel subnacional objetivo en la estrategia

	
	
	Hay un mecanismo planificado para aumentar los recursos para la coordinación dos semanas después de la emergencia (X presupuesto disponible, un personal dedicado de WASH contratado)
	

	
	Nivel de financiamiento y requerimientos
	En cada zona de riesgo, hay por lo menos un socio de WASH tiene un acuerdo previo con un donante, quien puede iniciar la respuesta una semana después de la emergencia
	El presupuesto de respuesta total planeado para WASH, se estima en 60% de los fondos solicitados para una respuesta y se recolectan 6 meses después de la emergencia 

	
	Arreglos logísticos
	En el área objetivo, se puede comprar suficiente material básico (lista a definir) para implementar actividades estándares de emergencia. Esto puede hacerse en forma local o transportarlo a un costo razonable 

	
	
	Se garantiza seguridad en la operación y al personal de ayuda humanitaria 

	
	Recurso Humano de WASH
	Se puede contratar mano de obra experta e inexperta a nivel local, para realizar las actividades planificadas.

	
	
	El personal de los centros de salud han recibido capacitación sobre el manejo del cólera durante sus estudios y una capacitación de actualización realizada por los socios.

	Actores Humanitarios de WASH

	Capacidad operativa de los actores
	Si el financiamiento estuviera disponible en cada zona objetivo, al menos 3 socios identificados podrían llegar a por lo menos 5000 beneficiarios
	

	
	
	En cada zona de riesgo, hay por lo menos 3 socios de WASH que pueden aumentar su capacidad operativa adecuada en menos de 15 días, si hay financiamiento disponible (registro completo en el ministerio de asuntos humanitarios, abrir una oficina, alquilar dos vehículos, despliegue/contratar un personal senior, alquilar una bodega de 50m3 en menos de 15 días) 
	En cada zona objetivo de la estrategia de respuesta, hay al menos 3 socios de WASH, con adecuada capacidad operativa (1 oficina permanente, 1 personal gerencial con contrato a largo plazo y 2 vehículos) 

	
	
	A nivel de capital, cada socio de WASH identificado tiene la capacidad adecuada para redactar una propuesta, usando el formato de los donantes identificados.

	
	
	En cada zona de alto riesgo, cada socio operativo identificado ha seleccionado y desarrollado la capacidad operativa/técnica/financiera/de coordinación, para un socio local que pueda operar, si la seguridad sólo permite una operación remota.

	
	Capacidad técnica de los actores
	En cada zona de alto riesgo, hay por lo menos 3 socios de WASH capaces de aumentar la capacidad técnica adecuada, para implementar una actividad X en menos de 15 días (contratar/desplegar en menos de 15 días, un personal de alta dirección con un contrato a largo plazo, experimentado y capacitado en la implementación de una actividad X), si es que hay financiamiento disponible.
	En cada zona de alto riesgo, hay por lo menos 3 socios de WASH, con capacidad técnica adecuada para implementar una actividad X (=  al menos un personal de alta dirección con contrato a largo plazo, experimentado y capacitado en la implementación de una actividad X).

	
	Capacidad de reacción de los actores
	En cada zona objetivo de la estrategia de respuesta, hay un equipo de emergencia interagencial, con 3 personas identificadas, las cuales están equipadas y capacitadas en la Evaluación Rápida estándar. Son financiadas durante una semana y pueden realizar una evaluación de necesidades 3 días después de la emergencia.

	
	
	En cada zona, al menos un socio podrá comenzar una respuesta temprana, una semana después de la emergencia.

	
	
	En cada zona, por lo menos un socio cuenta con un acuerdo previo / financiamiento actual para implementar operaciones de emergencia inmediatas 

	
	
	Las metodologías y formatos modelos de evaluación de emergencias se encuentran disponibles y los socios identificados están capacitados para usarlas.

	
	Reserva de contingencia
	En cada zona objetivo, la reserva de contingencia de todos los socios de WASH, es suficiente para cubrir a 15.000 personas con kits de higiene/material para desinfección de agua a nivel domiciliario /Etc.
	En cada zona objetivo, por lo menos dos socios de WASH identificados tienen suficiente material para implementar un tratamiento de aguas a gran escala y distribuirla a 5.000 personas
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